

川西町所管公共工事発注見通し

平成27年4月(4月1日以降発注予定)

番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考	問い合わせ
総-1	美ノ城集会所予定地 上下水道整備、舗装	川西町結崎	約3ヶ月	上下水道設備、舗装	L=58m 下水工舗装工A=230㎡	指名	第3・四半期		総務課
住生-1	旧梅戸共同浴場解体・除却工事	川西町梅戸	3ヶ月	その他	舗装工A=230㎡	指名	第2・四半期	実施設計業務委託中	住民生活課
産建-1	町道結崎線道路改良工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	道路拡張 L=40m	指名	第1・四半期		産業建設課
産建-2	町道結崎109号線道路改修工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	道路改修 L=19m	指名	第2・四半期		産業建設課
産建-3	町道唐院9号線道路排水路改修工事	川西町唐院	2ヶ月	土木一式	排水路設置 L=56m	指名	第4・四半期		産業建設課
産建-4	町道舗装修繕工事	川西町内	2ヶ月	舗装工	道路維持補修	指名	第4・四半期		産業建設課
産建-5	橋梁長寿命化対策こおろぎ橋補修工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	橋梁補修	指名	第3・四半期		産業建設課
健福-1	ぬくもりの郷秋桜屋外倉庫改修工事	川西町吐田	約3ヶ月	建築一式	改修工事一式	指名	第3・四半期		健康福祉課
上水-1	配水管布設工事	川西町結崎	4ヶ月	土木一式	配水管布設 L=250m	指名	第2・四半期		上下水道課
下水-1	下水道管渠推進工事	川西町結崎	4ヶ月	土木一式	推進工法 L=61m	指名	第2・四半期		上下水道課
下水-2	下水道管渠更生工事	川西町結崎	4ヶ月	土木一式	更生工法 L=26m	指名	第2・四半期		上下水道課
下水-3	下水道管渠清掃工事	川西町結崎	4ヶ月	上下水道設備	清掃工 L=5,420m	指名	第3・四半期		上下水道課
下水-4	下水道人孔補修工事	川西町下永	4ヶ月	上下水道設備	人孔補修	指名	第3・四半期		上下水道課

・川西町所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年4月1日施行)第5条にもとづき公表するものです。

・ここに掲載する内容は、上記年月現在の見通し(当初見通しの変更・追加・補正)であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。