

川西町所管公共工事発注見通し

平成25年4月(4月1日以降発注予定)

番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考	問い合わせ
産建-1	町道結崎110号線水路改修工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	水路改修 L=66.0m	指名	第3・四半期		産業建設課
産建-2	町道結崎124号線道路改良工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	道路拡幅 L=132.0m	指名	第2・四半期		産業建設課
産建-3	町道吐田線(杵築神社前)道路改良工事	川西町吐田	4ヶ月	土木一式	道路拡幅 L=150.0m	指名	第3・四半期		産業建設課
産建-4	町道維持管理(舗装)工事	川西町内	3ヶ月	舗装工	道路維持補修	指名	第4・四半期		産業建設課
産建-5	橋梁長寿命化対策・中之橋補修工事	川西町結崎	4ヶ月	土木一式	橋梁補修	指名	第3・四半期		産業建設課
産建-6	下永改良住宅外壁塗装工事	川西町下永	3ヶ月	建築一式	外壁塗装 2棟4戸	指名	第3・四半期		産業建設課
産建-7	下永改良住宅防水工事	川西町下永	3ヶ月	建築一式	防水 3棟6戸	指名	第3・四半期		産業建設課
産建-8	下永改良住宅外壁塗装工事	川西町下永	3ヶ月	建築一式	外壁塗装 3棟6戸	指名	第4・四半期		産業建設課
産建-9	唐院公営住宅改修工事	川西町唐院	3ヶ月	建築一式	内装補修 2戸	指名	第2・四半期		産業建設課
まち-1	歩道橋撤去工事	川西町唐院	2週間	撤去工事	歩道橋撤去一式	指名	第1・四半期		まちづくり推進課
健福-1	ぬくもりの郷空調設備改修工事	川西町吐田	約2ヶ月	空調設備	空調設備改修工事一式	指名	第3・四半期	関係機関と調整中	健康福祉課
教総-1	川西小学校改築工事	川西町結崎	約14ヶ月	建築一式	屋内運動場棟、プール棟他 建築工事 約1,670㎡	指名	第3・四半期		教委総務課
社教-1	電波障害対策施設撤去工事	川西町結崎	2ヶ月	撤去工事	配線撤去一式	指名	第1・四半期		社会教育課
社教-2	中央体育館シャワー室改修工事	川西町結崎	2ヶ月	改修工事	給排水衛生設備他	指名	第2・四半期		社会教育課
上水-1	配水管布設工事	川西町内	約4ヶ月	上水設備	管渠布設	指名	第3・四半期		上下水道課
下水-1	下水道管渠清掃工事	川西町下永	約4ヶ月	清掃工事	下水道管渠清掃	指名	第3・四半期		上下水道課
下水-2	下水道人孔工補修工事	川西町吐田	約4ヶ月	補修工事	下水道人孔補修	指名	第3・四半期		上下水道課

・川西町所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年4月1日施行)第5条にもとづき公表するものです。

・ここに掲載する内容は、上記年月現在の見通し(当初見通しの変更・追加・補正)であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。