

川西町所管公共工事発注見通し

平成26年10月(10月1日以降発注予定)

番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考	問い合わせ
産建－1	下永道路新設工事	川西町下永	3ヶ月	土木一式	道路新設 L=27m	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－2	町道結崎線道路改良工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	道路拡張 L=82m	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－3	橋梁長寿命化対策 吐田橋補修工事	川西町吐田	3ヶ月	土木一式	橋梁補修	指名	第3・四半期		産業建設課
産建－4	下永改良住宅防水工事	川西町下永	3ヶ月	建築一式	防水 4棟14戸	指名	第3・四半期		産業建設課
産建－5	下永改良住宅外壁塗装工事	川西町下永	3ヶ月	建築一式	外壁塗装 2棟10戸	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－6	舗装補修工事	川西町内	3ヶ月	舗装工	道路維持補修	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－7	町道結崎110号線水路改修工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	水路改修 L=40m	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－8	町道結崎128号線道路維持工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	道路維持 L=100m	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－9	町道結崎21号線道路維持工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	道路維持 L=112m	指名	第4・四半期		産業建設課
産建－10	結崎P2号堰改修工事	川西町結崎	3ヶ月	土木一式	堰改修	指名	第3・四半期		産業建設課
産建－11	保田P2・P3号堰改修工事	川西町保田	3ヶ月	土木一式	堰改修	指名	第3・四半期		産業建設課
産建－12	道路改良工事	川西町梅戸	3ヶ月	舗装工	A=1,025㎡	指名	第4・四半期		産業建設課
上水－1	配水管布設替工事	川西町保田	4ヶ月	上水設備	配水管取替工事	指名	第3・四半期		上下水道課
下水－1	下水道管渠清掃工事	川西町下永	4ヶ月	清掃工事	下水道管渠清掃	指名	第3・四半期		上下水道課
下水－2	下水道人孔補修工事	川西町下永	4ヶ月	補修工事	下水道人孔補修	指名	第3・四半期		上下水道課
下水－3	下水道管渠改築工事	川西町結崎	3ヶ月	改築工事	下水道管渠改築 L=35.8	指名	第3・四半期		上下水道課

・川西町所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年4月1日施行)第5条にもとづき公表するものです。

・ここに掲載する内容は、上記年月現在の見通し(当初見通しの変更・追加・補正)であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。